CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº	**EL-000928-1**	GESTOR	**MCIDADES**		**Controle**
PROPOSTA SICONV:	**0400718-37**	EMPREENDIMENTO	**PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL**		-
VALOR DO INVESTIMENTO	**4.185.875,75**	AGENTE EXECUTOR	**PREFEITURA DE CAPIM BRANCO**		-
VALOR DO REPASSE	**3.976.582,00**				-
VALOR DA CONTRAPARTIDA	**209.293,75**				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1	Serviços Preliminar	16.180,74	0,4%	100,0											
2	Obras Viárias Recapeamento	790.622,67	18,9%	40,0		30,0		30,0	25,0		25,0		25,0		25,0
3	Obras Viárias Pavimentação	1.762.739,47	42,1%			30,0		30,0	25,0	30,0	25,0	10,0	25,0		25,0
4	Meio Fio Linha dágua Sarjeta	719.202,97	17,2%	10,0		30,0		30,0		30,0					
5	Sinalização	66.401,77	1,6%											100,0	
6	Passeio	608.808,43	14,5%			100,0									
7	Saldo a Reprogramar	221.919,70	5,3%											100,0	
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
REPASSE		3.976.582,00	100%	9,26%		38,42%		23,11%		17,82%		4,13%		7,25%	
				368.415,43		1.527.789,84		918.981,41		708.745,62		164.328,24		288.321,47	
CONTRAPARTIDA		209.293,75	100%	0,00%		0,00%		25,00%		25,00%		25,00%		25,00%	
				0,00		0,00		52.323,44		52.323,44		52.323,44		52.323,44	
TOTAL MENSAL		4.185.875,75		368.415,43		1.527.789,84		971.304,85		761.069,06		216.651,68		340.644,91	
TOTAL ACUMULADO				368.415,43		1.896.205,27		2.867.510,12		3.628.579,18		3.845.230,86		4.185.875,77	

CAPIM BRANCO 22 DE ABRIL DE 2015	JEAN CARLOS RIBEIRO 182878/D	Romar Gonçalves Ribeiro
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR