CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO GLOBAL

CONTRATO Nº	**816239/2015**	GESTOR	**MCIDADES**		**Controle**
PROPOSTA SICONV:	**2606102268547/2015**	EMPREENDIMENTO	**PAVIMENTAR RECAPEAR, SINALIZAÇÃO DRENAGEM**		-
VALOR DO INVESTIMENTO	**606.458,97**	AGENTE EXECUTOR	**PREFEITURA DE CAPIM BRANCO**		-
VALOR DO REPASSE	**592.000,00**				-
VALOR DA CONTRAPARTIDA	**14.458,97**				

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS R$	PESO %	MÊS 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP	Repasse	CP
1	Serviços Preliminar	1.624,77	0,3%	100,0	50,0		50,0								
2	Obras Viárias Recapeamento	368.315,77	60,7%	40,0	50,0	30,0	50,0	30,0							
3	Obras de Revitalização	63.571,72	10,5%		50,0	50,0	50,0	50,0							
4	Transporte	36.678,58	6,1%	35,0		35,0		30,0							
5	Sinalização	121.809,16	20,1%					100,0							
6	Contrapartida do Município	14.458,97	2,4%				100,0	0,0							
-	#	0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
-		0,00	0,0%												
REPASSE		592.000,00	100%	27,33%		26,20%		46,47%		0,00%		0,00%		0,00%	
				161.788,58		155.118,09		275.093,33		0,00		0,00		0,00	
CONTRAPARTIDA		14.458,97	100%	0,00%		100,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	
				0,00		14.458,97		0,00		0,00		0,00		0,00	
TOTAL MENSAL		606.458,97		161.788,58		169.577,06		275.093,33		0,00		0,00		0,00	
TOTAL ACUMULADO				161.788,58		331.365,64		606.458,97		606.458,97		606.458,97		606.458,97	

CAPIM BRANCO 16 DE NOVEMBRO DE 2	JEAN CARLOS RIBEIRO 182878/D	Romar Gonçalves Ribeiro
DATA	RESPONSÁVEL TÉCNICO - CREA	REPRESENTANTE DO TOMADOR