

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: CAPIM BRANCO - MG

PROJETO:PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICO

Folha: 03/04

Data de início da obra: JUNHO/2014

Item	DESCRIÇÃO Grandes Itens (Etapas da obra)	VALOR DOS SERVIÇOS		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		6º MÊS	
		R\$ 1,00	Peso %	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%	R\$ 1,00	%
1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO	842,59	1%	842,59	100%		0%		0%		0%		0%		0%
2	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO	2.299,44	2%	2.299,44	100%		0%		0%		0%		0%		0%
3	EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL; EXCLUSIVE AQUISIÇÃO DO MATERIAL (E = 15 CM)	2.964,95	3%	2.964,95	100%		0%		0%		0%		0%		0%
4	TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM	2.432,10	3%	2.432,10	100%		0%		0%		0%		0%		0%
5	TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM	2.277,33	2%	2.277,33	100%		0%		0%		0%		0%		0%
6	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 40 KM (DMT = 35 KM)	9.866,59	10%	9.866,59	100%		0%		0%		0%		0%		0%
7	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM CALÇAMENTO DE POLIEDRICA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE O TRANSPORTE DO POLIEDRICO.	44.868,56	47%	44.868,56	100%		0%		0%		0%		0%		0%
8	SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG	7.552,24	8%		0%	7.552,24	100%		0%		0%		0%		0%
9	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS ATÉ 1,50 m	3.455,06	4%		0%	3.455,06	100%		0%		0%		0%		0%
10	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM	18.599,20	20%		0%	18.599,20	100%		0%		0%		0%		0%
11	EXECUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO - CONCRETO 1:3:6 - ÁSPERO e=05 cm	218,93	0%		0%	218,93	100%		0%		0%		0%		0%
	TOTAIS	95.376,98	100%	65.551,56	69%	29.825,43	31%	-	0%	-	0%	-	0%	-	0%
	TOTAIS ACUMULADOS			65.551,56	69%	95.376,98	100%	95.376,98	100%	95.376,98	100%	95.376,98	100%	95.376,98	100%

Observações:

1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
2. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.

Capim Branco, 7 de abril de 2014

Responsável técnico: Cássia Cristina Silva

Prefeito - Romar Gonçalves Ribeiro