



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPIM BRANCO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Administração 2013-2016

OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO ARAÇÁS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Capim Branco			VALOR DO CONVÊNIO: R\$ 59.999,96					DATA: 22/10/2014		
OBRA: Praça bairro Araçás			LOCAL: Rua José Estácio de Souza					PRAZO DA OBRA: 02 meses		
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO / FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1	010000	INSTALAÇÕES DA OBRA	Físico %	1,20%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 720,70	R\$ 720,70					
2	050000	SUPERESTRUTURA	Físico %	32,48%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 19.489,07	R\$ 19.489,07					
3	130000	FERRAGENS	Físico %	10,32%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 6.189,21		R\$ 6.189,21				
4	150000	PISOS E RODAPÉS	Físico %	22,92%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 13.752,95		R\$ 13.752,95				
5	180000	BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS	Físico %	4,39%		100,00%				
			Financeiro	R\$ 2.634,60		R\$ 2.634,60				
6	200000	QUADRA	Físico %	28,69%	100,00%					
			Financeiro	R\$ 17.213,43	R\$ 17.213,43					
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
			Físico %							
			Financeiro							
TOTAL			Físico %	100,00%	62,37%	33,24%				
			Financeiro	R\$ 59.999,96	R\$ 37.423,20	R\$ 19.942,16				

ENG. CIVIL CÁSSIA CRISTINA SILVA

CREA

Carimbo e assinatura do prefeito

Observações:

(Adaptação da planilha disponibilizado pela Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - SETOP/MG)